

## IJA 2021/2022 – Úloha 2

Vedúci tímu: Valenta Václav (xvalen29)

Členovia tímu: Valenta Václav (xvalen29), Ľupták Andrej (xlupta05)

Priority: Najvyššia priorita = 5, najnižšia priorita = 1

Zoznam požiadaviek			
Priorita	Požiadavka	Má na starosti	Predpokladaný termín
5	Model pre diagram tried	V. Valenta	13.3.2022
5	Načítanie a zápis do súboru	A. Ľupták	20.3.2022
4	Vytvorenie štruktúry GUI vzhľadu	A. Ľupták	3.4.2022
2	Testovanie diagramu tried, oprava chýb	V. Valenta	10.4.2022
	<b>Odovzdanie „úkol 3“</b>	<b>V. Valenta</b>	<b>12.4.2022</b>
5	Implementácia sekvenčného diagramu	A. Ľupták	17.4.2022
3	Riešenie nekonzistencií s diagramom tried	V. Valenta	24.4.2022
4	Používateľská interakcia s prostredím	A. Ľupták	4.5.2022
5	Oprava chýb, optimalizácia, testovanie a príprava na odovzdanie	A. Ľupták	7.5.2022
	<b>Odovzdanie projektu</b>	<b>V. Valenta</b>	<b>8.5.2022</b>